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    REPUBLIKA HRVATSKA 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA RUŽIĆ
           NAČELNIK
[bookmark: _GoBack]KLASA: 363-01/17-01/26
URBROJ: 2182-08-02-19-3
Gradac, 19. travnja 2019.

	Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 68/18 i 110/18) i članka 48. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.  8/09, 4/13 i 2/18  ), dana 19. travnja 2019. godine, Načelnik donosi
				                  IZVJEŠĆE 
                          o izvršenju Programa gradnje objekata  komunalne infrastrukture u
  Općine Ružić za 2018. godinu

					I. 
Utvrđuje se da  je u tijeku 2018. godine izvršen Program gradnje komunalne infrastrukture u Općine Ružić u 2018. godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.  1/18 i  13/18) kako slijedi:
1. Uređenje (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta planirano je 1.376.143,00 kuna, a izvršeno je 393.134,64 kuna i to asfaltiranje ceste za Gornji Gradac u dužini jednog kilometra.  
2. Za uređenje „tematskih putova“ planirano je 45.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju sredstva nisu izvršena.
3. Za uređenje izvorišta pitke vode i projektnu dokumentaciju planirano je 60.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju sredstva nisu izvršena.
4. Za izradu projektne dokumentacije za stambenu zonu Ružić planirano je 35.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju sredstva nisu izvršena.
5. Za izradu projektne dokumentacije i otkup zemljišta za nogostup Gradac     planirano je 140.000,00 kuna, a izvršeno je 23.125,00 kuna za projektnu dokumentaciju.
6. Izvor financiranja za izvršenje ovog Programa su sredstva : 
kapitalne  pomoći u iznosu 250.000,00 kuna, 
ostala  proračunska sredstva u iznosu 166.259.,64 kuna.
					II.
Ukupno planiran Program  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini je 1.656.143,00 kuna, a izvršen u iznosu 416.259,64 kuna ili 25.13 %.

					III.
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.
              NAČELNIK	
__________________________
         Ante Pijuk, mag.ing.aedif.
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